

SD/00215/2018/1

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„G-centrum Tábor – přístavba venkovního schodiště s výtahem“.

Číslo smlouvy objednatele : SD/00215/2018 ze dne 15.3.2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 14 / 18 ze dne 7.3.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo na výše jmenovanou akci :

1. Objednatel:	MĚSTO TÁBOR
se sídlem:	Žižkovo nám. 2, Tábor 390 15
zastoupeným:	Ing. Jiřím Fišerem – starostou Města Tábor
DIČ:	CZ00253014
IČ:	00253014
Bankovní spojení:	xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmocněný zástupce pro věci smluvní :	Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
Zmocněný zástupce pro věci technické :	Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, xxx. xxx xxx xxx, e-mail: <u>xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx</u>

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:	Atelier architektury ŠIMEČEK s.r.o.
	<i>zapsaná u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. C 26454</i>
se sídlem:	Rekreační 380, Tábor - Horky 390 01 Tábor
provozovna :	Klokotská 104, 390 01 Tábor
(korespondenční adresa)	
zastoupeným:	Ing. arch. Zdeňkem Šimečkem – jednatel společnosti
DIČ:	CZ06240917
IČ:	06240917
Bankovní spojení:	xxx xxxxx x.x., xxxxx , x.x. xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět díla

A) Zhotovitel v rámci výše jmenované akce „G-centrum Tábor – přístavba venkovního schodiště s výtahem“ provede oproti původní smlouvě o dílo změny a úpravy projektových dokumentací tak, aby veškeré tyto části tvořili jednotnou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby.

Jedná se o sloučení následujících projektových dokumentací (akcí č.1 – 3) včetně úprav ve výkazech výměr a položkových rozpočtech, které budou tvořit zcela nové podklady pro výběr zhotovitele :

Akce č. 1 : „**G-centrum Tábor – přístavba venkovního schodiště s výtahem**“ – viz. tato původní smlouva o dílo

akce č. 2: „**G-centrum Tábor – oprava střechy a světlíku nad atriem**“ vypracovaná ing. Lud'kem Hamrem, Dražičky, z ledna 2017

akce č. 3: „**G-centrum Tábor – oprava fasády, balkonů, venkovních schodišť a klempířských konstrukcí**“ vypracovaná Ateliérem architektury Šimeček s.r.o., Tábor, z července 2017.

Zhotovitel dále na žádost objednatele provede projekční úpravy veškerých balkonů na budově G-centra tak, aby zde byl umožněn výhled ubytovaných seniorů do okolního veřejného prostranství a současně nebylo možné vidět z venkovních ploch na balkon (bylo zachováno soukromí). V rámci těchto dodatečných úprav balkonů vznikne průhled částečným zasklením balkonů. Těmito změnami dojde k přepracování původního výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Veškeré tyto tři projektované akce zhotovitel s patřičnými úpravami sloučí do jednoho zadávacího projektu, **nových podkladů pro výběr zhotovitele** (jedno výběrové řízení na dodavatele stavby).

Takto upravenou a sloučenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli **v šesti vyhotovení v tištěné podobě a v šesti vyhotovení ve třech vyhotovení v podobě elektronické** na CD nosiči ve formátu PDF (výkresová část), Word (textová část) a Exe (položkový rozpočet a výkaz výměr).

II. Cena

Nabídková cena je definována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek daných ve smlouvě a je stanovena v CÚ k datu předání díla. Současně bude cena kryt veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné k řádné realizaci projektové dokumentace a jejímu řádnému projednání.

Původní smlouva o dílo se tímto Dodatkem č.1 navyšuje o částku **68 000,- Kč bez DPH.**

DPH 21% : 14 280,- Kč

Cena navýšení vč. DPH : 82 280,- Kč

III. Termín, doba plnění

Zhotovitel provede sloučení všech výše citovaných tří stupňů (tří akcí) PD v termínu **do 30.1.2019.**

IV. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací !

Práce podle tohoto Dodatku č.1 bude zhotovitel účtovat až po jejich řádném dokončení a předání objednateli v plné výši 100%.

VIII. Závěrečná ujednání

- a) Ostatní články a ujednání zůstávají pro tento Dodatek č. 1 nadále v platnosti podle původní smlouvy o dílo.
- b) Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven **ve 3 stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Táboře, dne 5.10.2018

V Táboře , dne 5.10.2018

.....
Objednatel :
Ing. Karel Hotový
Město Tábor

.....
Zhotovitel :
Ing. arch. Zdeněk Šimeček
jednatel

