

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/26/2018

Probírky do 40let- TPÚ, JMP, výroba tyčí na OM, čistky, Divize Hořovice,  
LS Strašice, 2.-3.Q 2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize Hořovice**  
Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: **LESNOVA s.r.o.**  
Sídlo: 28, 33141 Sedlec  
IČO: 29108101  
DIČ: CZ29108101  
Zápis v obchodním rejstříku: C 25269 KS v PLzni  
Zastoupený: Martin Novák  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Martin Novák  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 16. 12. 2018. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nepříznivý vývoj klimatických podmínek v předmětném období, plnění zakázky by navýšovalo množství hmoty atraktivní pro kůrovce a mohlo by tak negativně ovlivnit výši nahodilých těžeb v místě plnění.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 4. 10. 2018

V dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Petr Švadlena  
ředitel divize

.....  
LESNOVA s.r.o.  
Martin Novák