

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.S915/2018/123**  
**Valašská Polanka 9**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zaslání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,  
755 01 Vsetín**

bankovní spojení: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**HAMBOS s.r.o.**

IČO: 277 77 367

DIČ: CZ27777367

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 29429

sídlo: G. Klapálka 1012, 755 01 Vsetín

zastoupený: Petr Hambálek

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.**

**Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě 12.9.2018 došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV., odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **147 401,- Kč** bez DPH, slovy stočtyřicetsedtisícčtyřistajedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,


o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH

	<b>Cena díla bez DPH</b>
Cena díla dle SoD	141 441,- Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	5 960,- Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>147 401,-Kč</b>

## **XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet – příloha č. 1.


Ve Vsetíně, dne: 25.9.18



27-09-2018  
Ve Zlíně, dne: .....



.....  
Ing. Martin Pavlíček  
ředitel KŘ Zlín



## Položkový rozpočet pro LS Vsetín

Stavba: **Valašská Polanka 9, 75611 číslo zakázky : S915/2018/123**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČ: **421 96 451**  
**Přemyslova 1106/19** DIČ: **CZ42196451**  
**Hradec Králové 500 08**

Zhotovitel: **HAMBOS s.r.o.** IČ: **27777367**  
**G.Klapálka 1012** DIČ: **CZ27777367**  
**755 01 Vsetín**

Vypracoval: **Petr Hambálek**

Rozpis ceny žaluzií, více práce Celkem

4 ks doobjednané žaluzie			1 800,00
Více náklady materiál			1 280,00
Více náklady – práce 12hod			2 880,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 960,00</b>

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	0 %		5 960,00 CZK
Přenos DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %		5 960,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **5 960,00 CZK**

ve Vsetíně

dne

12.09.2018



Za objednatele

## Rekapitulace nutných vícenákladů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Perlinka Vertex	167	0	0	167	4
02	PVC rohy s perlínkou	94	0	0	94	2
03	EPS 60mm	354	0	0	354	9
04	Flexibilní lepidlo	325	0	0	325	8
05	Interiérová omítka	340	0	0	340	8
06	Práce	2 880	0	0	2 880	69
Celkem za stavbu		4 160	0	0	4 160	100

## Rekapitulace doobjednaného materiálu

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Interiérová předokenní žaluzie	HSV			1 800,00	100
VN	Montáž okenních žaluzií	VN			0,00	0
Cena celkem					1 800,00	100