

ke Smlouvě o dílo č. 18/18 ze dne 1. 6. 2018

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„Vybavení VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí informační a komunikační technikou“

Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Ing. Zdeněk Kašpar, Ph.D.

Zhotovitel: VSP DATA a.s.

Zastoupený: Ing. Jindřichem Zítkem, generálním ředitelem a předsedou představenstva VSP
DATA a.s.

Sídlo: Údolní 2188, 390 64 Tábor

IČO: 49241575

DIČ: CZ49241575

Bankovní spojení: [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. Jiří Bonaventura, 381 489 142

b) technických: Martin Habart, 381 489 112

Radek Šuráni, 381 489 151

Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje do rozpočtu položka č. 9 - Kabel UTP5E, PVC, Datacom 305m, Redukce HDMI / VGA, ADAPTER AXAGO USB / ETHERNET 10/100, Notebook Lenovo V330 81AX00AJCK. Cena víceprací činí 14 372,50 Kč bez DPH. Cena díla se zvyšuje z 296 503,- Kč bez DPH na 310 875,50 Kč bez DPH.

I. CENA ZA DÍLO

Sjednává se cena díla ve výši **310 875,50 Kč + DPH** podle platné sazby jako cena pevná zahrnující veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů k provedení díla.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu“ a obsahuje přílohu č. 3 „Rozpočet“

V Sezimově Ústí dne 10. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: