

**SMLOUVA O DÍLO**  
**číslo smlouvy SML/0851/2018**

**Dodatek č. 1**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov**  
**Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34**  
**zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád**  
**IČ: 00301825**  
**DIČ: CZ 00301825**  
**Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov**  
**Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet**  
**Telefon:**
- 1.2. Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.**  
**Sídlo: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město**  
**IČ: 27841090**  
**DIČ: CZ27841090**  
**Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Přerov**  
**Číslo účtu: 255215126/0300**

**2. Smluvní údaje a ujednání**

**2.1. Název služby: LHC Přerov 2 – vyžíňky, 2018**

**2.2. Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti zastupují stranu:

**Objednatele:**

ve věcech smluvních a obchodně-technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech realizace díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

**3. Termíny, doba plnění díla – změna termínu dokončení**

**3.1** Z důvodu přerušení prací dle článků 13.2.-13.5. této smlouvy (suché léto beze dešťových srážek) se posouvá termín dokončení prací na 30.11.2018.

V jiném se smlouva nemění.

V Přerově dne: 21.09.2018

Zhotovitel

---

V Přerově dne: 21.09.2018

Objednatel

---