

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru investic a majetku, tel.: 499 404 741, eMail:

majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic a majetku, tel.: 499 404 732, mob.: 602 528 586,

eMail: majetek.technik2@muhostinne.cz

Ing. František Šulc, vedoucí střediska Vodovody a kanalizace Městské správy Hostinné, s. r. o., mobil 602 642 689, eMail: mevak@seznam.cz

A

ZHOTOVITEL:

DANIEL FLAMBERG

s místem podnikání: 507 13, Soběraz 36

podnikající fyzická osoba

IČO: 02927942

DIČ: CZ7201163178

zapsaný u MÚ Jičín

zastoupený ve věcech smluvních: Danielem Flambergem

ve věcech technických: Danielem Flambergem

čj. MuJc/2014/11678/ZU/6

tel.: 733 505 284

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 12.06.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Hostinné – obnova kanalizace Sejfská fortna**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se rozhodly na změně rozsahu díla. Jedná se o následující změny oproti projektové dokumentaci:
 - výměna 2 ks kanalizačních přípojek z čp. 23 na základě jejich špatného technického stavu,
 - technicky nevyhovující silniční uliční vpusť nahradit novou vpusť,
 - neprovádět spadiště z litinových odpadních trub kotvených ke stěně a obložení nárazové stěny čedičem.
3. Detailní popis změn víceprací a méně prací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém rozpočtu.

ČLÁNEK II

ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo se cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy, navyšuje o částku

2.586,48 Kč bez DPH

(slovy: Dvatisícepětsetosmdesátšest korun českých a čtyřicet osm haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikovaná v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Cena dle smlouvy | 497.333,06 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 1</u> | <u>2.586,48 Kč bez DPH</u> |
| Cena celkem | 499.919,54 Kč bez DPH |

ČLÁNEK III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1: položkový rozpočet.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném 26.09.2018

V Soběrazi 27.09.2018

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Daniel Flambert v. r.