

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Účastníci smlouvy

Níže uvedené smluvní strany dne 25.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo na dodávku „Fitness parku v areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti“ (dále jen „smlouva“).

1. Město Mnichovo Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Bankovní spojení: 2627181/0100

IČ: 00238309

DIČ: CZ00238309

zastoupený: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou

(dále jen objednatel)

a

2. JOSLA Fitpark s.r.o.

se sídlem: Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 27768

Bankovní spojení:

IČ: 28706480

DIČ: CZ28706480

zastoupená: Miloslavou Makovcovou, jednatelkou

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění díla, což bude zohledněno ve změně lhůty a ceny díla, jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

2.1. V článku II smlouvy se odst. 2.1. mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:

Dodávka: „Fitness park v areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti a fitness prvky na dětském hřišti u MŠ Veselá“

Předmět plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je kompletní dodávka, doprava a montáž prvků včetně provedení potřebných zemních prací a **vybudování dopadových ploch** v areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti a **na dětském hřišti u MŠ Veselá.**“

2.2. V článku V smlouvy se odst. 5.1 mění následovně:

Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění části díla – **1. fitness park v areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti** - je stanovena do 2 měsíců od podpisu smlouvy,

doba plnění části díla – **2. fitness prvky na dětském hřišti u MŠ Veselá** – je stanovena do 1 měsíce od podpisu dodatku.

2.3. V článku VI smlouvy se odst. 6.1 mění následovně:

Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

338 160,-- Kč bez DPH

71 013,60 Kč výše DPH

409 173,60 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

2.4. V článku VII smlouvy se úvodní odstavec mění následovně:

Dílo bude uhrazeno dvěma jednorázovými platbami na základě vystavených faktur za jednotlivé části díla (**1. fitness park v areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti a 2. fitness prvky na dětském hřišti u MŠ Veselá**) se splatností 21 dnů.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

V Mnichově Hradišti dne

V Děčíně, dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Příloha: Položkový rozpočet – fitness prvky na dětském hřišti u MŠ Veselá