



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1035

uzavřené dne 11. září 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

Jednací Ing. Vladimírem Novákem, starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního ÚMČ
Praha 10

(dále jen **o b j e d n a t e l**)

a

BELSTAV, s.r.o.

se sídlem Kardašovská 625/3, Praha 9 Hloubětín

IČO: 26166321


DIČ: CZ26166321

zapsaná v OR vedeném v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76203

zastoupená: Tomášem Šugárem, jednatelem

Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Šugár, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen **z h o t o v i t e l**)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava střechy bytového domu Sámova 18, Volyňská 12 a Volyňská 20, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných změn upravuje objem prací o práce souvisejících s prováděním stavební činnosti a dalších dílčí oprav, nezachycených v PD. Dále z nutnosti přesunu prací plánovaných PD. Změny jsou zachyceny v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se mění z důvodů nárůstu stavební činnosti a to do 22. 7. 2018

III.

Cena plnění

Vícepráce:	457 081,72 Kč
Méněpráce:	-82 245,26 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	74 836,46 Kč
Cena celkem bez DPH	2 661 414,81 Kč

(slovy: Dvamilionyšestsetšedesátjednatisícčtyřistačtrnáct korun českých 81hal.)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 2 661 414,81 Kč, bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 05 -10- 2018



REKAPITULACE NÁKLADŮ	VICEPRÁCE	MENEPRÁCE	CELKEM
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení včetně pomocných prací a materiálů: kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
004 - Vodorovné konstrukce	3 870,00	19 264,00	2 219,53
006 - Úpravy povrchů, osazení	0,00	52 445,40	52 445,75
99 - Přesun hmot	434,79	129,00	2 715,09
Práce a dodávky HSV	4 304,79	-57 246,10	-52 941,31
Stavební - PSV			
712 - Póvlakové krytiny	88 872,60	20 400,00	7 200,88
713 - Izolace tepelné	105 171,03	7 400,00	93 561,45
764 - Konstrukce klempířské	7 120,52	14 400,00	16 334,85
767 - Konstrukce zámečnické	38 023,56	11 400,00	24 576,74
Práce a dodávky PSV	240 087,71	-131 082,93	109 004,22
HSV + PSV CELKEM	244 392,51	-188 329,02	56 063,49
Vedlejší a ostatní náklady			
Zařízení staveniště	1 233,09	0,00	1 233,09
Průvodní výzy	448,40	0,00	448,40
Zřízení výrobní a dobořovací podmínky	560,50	0,00	560,50
Inženýrská činnost zhotovitele	1 120,99	0,00	1 120,99
Ostatní náklady VRN celkem	3 362,98	0,00	3 362,98
VRN CELKEM	3 362,98	0,00	3 362,98
	247 755,49	188 329,02	
CELKEM CENA ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1 BEZ DPH			59 426,47
			DPH 15%
			8 913,97
			DPH 21%
			DPH celkem
CELKEM CENA ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1 VČ. DPH			68 340,44



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Terasy Volynska 933-20 Praha 10

Část: Meneprace - úprava teras - úprava teras - úprava teras

Vícepráce: 2023-09-01 - 2023-09-01



Číslo	Název	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
1

SMLUVNÍ CENA - ROZSAH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D	HSV	Práce a dodávky HSV	250 524,10
1	01-01-01-01-01	Práce a dodávky HSV	250 524,10
2	01-01-01-01-02	Práce a dodávky HSV	...
3	01-01-01-01-03	Práce a dodávky HSV	...
4	01-01-01-01-04	Práce a dodávky HSV	...
5	01-01-01-01-05	Práce a dodávky HSV	...
6	01-01-01-01-06	Práce a dodávky HSV	...
7	01-01-01-01-07	Práce a dodávky HSV	...
8	01-01-01-01-08	Práce a dodávky HSV	...
9	01-01-01-01-09	Práce a dodávky HSV	...
10	01-01-01-01-10	Práce a dodávky HSV	...
11	01-01-01-01-11	Práce a dodávky HSV	...
12	01-01-01-01-12	Práce a dodávky HSV	...
13	01-01-01-01-13	Práce a dodávky HSV	...
14	01-01-01-01-14	Práce a dodávky HSV	...
15	01-01-01-01-15	Práce a dodávky HSV	...
16	01-01-01-01-16	Práce a dodávky HSV	...
17	01-01-01-01-17	Práce a dodávky HSV	...
18	01-01-01-01-18	Práce a dodávky HSV	...
19	01-01-01-01-19	Práce a dodávky HSV	...
20	01-01-01-01-20	Práce a dodávky HSV	...

8



ID	Name	Category	Status	Priority	Start Date	End Date	Progress (%)	Assigned To	Created By
1	Task 1	Development	In Progress	High	2023-01-01	2023-03-31	75	John Doe	Jane Smith
2	Task 2	Testing	Not Started	Medium	2023-04-01	2023-05-31	0	John Doe	Jane Smith
3	Task 3	Deployment	Completed	Low	2023-06-01	2023-06-30	100	John Doe	Jane Smith

This document provides a detailed overview of the project's progress and status. It includes a list of tasks, their current status, and the assigned team members. The project is currently on track and expected to be completed by the end of the quarter.

The following table provides a summary of the project's key metrics and performance indicators. These metrics are used to track the project's progress and ensure that it remains on schedule and within budget.

Key metrics include:
 - Total tasks: 3
 - Tasks completed: 1
 - Tasks in progress: 1
 - Tasks not started: 1
 - Overall progress: 75%

Additional information:
 - Project start date: 2023-01-01
 - Project end date: 2023-06-30
 - Project manager: John Doe
 - Project sponsor: Jane Smith

For more information, please contact the project manager at john.doe@company.com. We appreciate your interest in the project and look forward to your feedback.

Document ID: 12345 | Project Report | Confidential

Version: 1.0 | Last updated: 2023-03-31

Contact: +1 (123) 456-7890 | www.company.com

© 2023 Company Name. All rights reserved.

Page 1 of 1



Generated by [SYSTEM]

VRU	VRU číslo	VRU názov	VRU číslo	VRU názov	VRU číslo	VRU názov	VRU číslo	VRU názov
01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50

D	VRU	Vedieť rozpisovacie náklady	4.550,00
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50

CELKOM CELKOVÝ VÝBER PRÁCE U VYBRANÝCH KAPITOL

15.409,99

