

Dodatek č.: 1
ke Smlouvě o dílo číslo : 201609
na realizaci stavby

„REKONSTRUKCE ULICE U HŘIŠTĚ“
(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Rynholec
se sídlem:	Nám. 1. Máje 55, 270 62 Rynholec
IČO:	00244341
DIČ:	CZ00244341
Číslo účtu:	542040349 / 0800
zastoupen:	Jaromírem Dyntarem – starostou

Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.
se sídlem:	Netovická 351, 274 01 Slaný
IČO:	48953661
DIČ:	CZ48953661
číslo účtu:	604004694 / 0600
zastoupen:	Ladislavem Funkem, jednatelem

2. PŘEDMĚT DODATKU:

2.1. Rozšíření rozsahu prováděných stavebních prací – prodloužení rekonstruovaného úseku na celou komunikaci ulice U Hřiště – dle přiložených výkazů výměr, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena stavebních prací:	893.202,56 Kč
DPH 21%:	187.572,53 Kč
Cena celkem:	1,080.775,09 Kč

2.2. Změna termínu dokončení veškerých stavebních prací 30.11. 2016.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena žádná práva a povinnosti plynoucí z uzavřené Smlouvy o dílo č.: 201609.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden. Oba výtisky jsou považovány za originály.

Rynholec dne : 9.11.2016


Slaný dne: 23. října 2016



za objednatele


Jaromír Dyntar – starosta





za zhotovitele

Ladislav Funk - jednatel

SILNICE Slaný
spol. s r.o. 
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 045 DIČ: CZ48953661