



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 9. 2017

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 252 53 361
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1441
bankovní spojení: xxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Název veřejné zakázky

„Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín“

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny díla z důvodu:

A) ŠPATNÝ SOUČET U ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 06 NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	302, 40 Kč
B) Změnové listy ZL č.07, ZL č.08, ZL č.09	300 227,85 Kč

Bod 2. v čl. V. nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH	13.139.764,67 Kč
(slovy: Třináctmilionůstotřicetdevěttisícšedesátčtyři koruny české šedesátšedm haléřů)	
DPH 21%	2.759.350,40 Kč
(slovy: Dvamilionysedmsetpadesátdevěttisícšestapadesát korun českých čtyřicet haléřů)	
Cena včetně DPH	15. 899.115,25 Kč
(slovy: Patnáctmilionůosmsetdevadesátdevěttisícstopatnáct korun českých dvacespět haléřů)	

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, uvedených ve změnových listech číslo 07,08,09.

Z pohledu dotačního titulu rozdělena na:

Způsobilé náklady: Změnový list č.07, č.08, č.09	= 300 227, 85 Kč
Nezpůsobilé náklady : Změnový list č.06	= 302, 40 Kč

Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením č.RM 131 bod 24 ze dne 26.9. 2018.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva