

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy bývalé Jezuitské koleje v Jičíně“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Doba plnění: do 21.12.2018 práce v hodnotě 2.467.186,00 Kč vč. DPH
do 30.6.2019 zbývající práce v hodnotě 2.167.422,02 Kč vč. DPH

Článek V.

Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	3.444.150,43 Kč
(slovy: třímiliónyčtyřistačtyřicetčtyřitisícjednostopadesátkorunčeských 43/100)	
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	386.104,13 Kč
Cena celkem bez DPH	3.830.254,56 Kč
(slovy: třímiliónyosmsetřicettisícdvěstěpadesátčtyři 56/100)	

DPH 21 %	804.353,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.634.608,02 Kč
(slovy: čtyřmiliónyšestsetřicetčtyřitisícšestsetosm 2/100)	

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína č. 131 dne 26.9.2018.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy víceprací a méněprací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé