

ČLÁNEK V. DOBA PLNĚNÍ

- V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven od 15. 6. 2018 do 21. 10. 2018 plus 10 dní na přípravu kolaudace. Pokud doba realizace a dokončení stavby přesáhne termín, příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce i nadále činnosti uvedené v čl. III. této smlouvy, a to na základě dodatku k této smlouvě, k jehož uzavření se obě smluvní strany zavazují. Předmětem dodatku bude závazek příkazníka vykonávat činnosti uvedené v čl. III. této smlouvy do doby vydání kolaudačního souhlasu. Odměna příkazníka bude stanovena dle čl. VII. této smlouvy

ČLÁNEK VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

| | |
|-----------------------------|------------|
| Původní cena | 64.000,-Kč |
| Za prodloužení o dva měsíce | 9.000,-Kč |
| Nová cena celkem | 73.000,-Kč |

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 119. schůzi rady městské části Brno-Starý Lískovec konané dne 29. 8. 2018, bod č. 31.

Tento dodatek byl uzavřen:

V Brně dne5.9.2018.....

V Brně dne5.9.2018.....



za Příkazce
Mgr. Vladan Krásný
starosta



za Příkazníka
Ing. Dalibor Pazderka