

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-001538 ev.č. 307/17, uzavřené dne 13. 12. 2017  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540001

mezi

objednatelům:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice

(dále jen „Objednatel“)

a

poskytovatelem:

IBR Consulting, s. r. o.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446

vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

.., jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

na poskytování služeb

### **„D35 Časy – Ostrov, datový sklad stavby“**

#### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi Objednatelům a Poskytovatelem byla dne 13. 12. 2017 uzavřena Smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou služby a poskytnutí datového skladu stavby během realizace stavby „D35 Časy - Ostrov“ (dále jen „Služby“). Z důvodu uzavření smlouvy, č. objednatele 01IN-003033, na realizaci zakázky Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE, ze dne 12. 7. 2018, včetně Dodatku č.1 upřesňujícího rozsah služeb při zajištění Datových skladů staveb, se výše zmíněná smlouva o poskytování služeb upravuje.

#### II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 1.

#### **Článek III. Doba plnění změn:**

##### III. DOBA PLNĚNÍ – původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednatelům ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

Termín: Doba poskytování služeb je v délce trvání realizace D35 – 56 měsíců od předání staveniště.  
Předpokládaný termín skončení poskytování služeb je 31. 12. 2022.

##### III. DOBA PLNĚNÍ – nové znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednatelům ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

Termín: Doba poskytování Služeb je v délce **70 měsíců** od 1. 8. 2018 nebo do pokynu Objednatelům o ukončení plnění. Předpokládaný termín skončení poskytování služeb je **31. 5. 2024**.



Činnosti	počet měrných jednotek	měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena celkem (Kč)
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 795 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>376 950 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>2 171 950 Kč</b>

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.
- 3.3 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č.1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb..

V Pardubicích dne ..... 8. 10. 2018

V Praze, dne 1. 10. 2018

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

**Poskytovatel:**

IBR Consulting, s.r.o.  
jednatel společnosti