

## Dodatek ke smlouvě č. ST 003/17

### Uzavřený mezi smluvními stranami:

#### 1. Město Zbiroh

se sídlem Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh  
zastoupená: Mgr. Terezou Šístkovou, starostkou města Zbiroh  
IČO: 00259225  
DIČ: CZ00259225  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen "objednatel")

#### 2. Zhotovitel: HD STROM s.r.o.

se sídlem: Raková 33  
zastoupený:   
IČO: 252 17 267  
DIČ: CZ25217267  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Plzni oddíl C, vložka 9583  
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

1)

Článek II. - Vymezení díla se snižuje o níže uvedené práce (viz příloha č. 1)

Článek IV. - Cenové ujednání a platební podmínky se na základě těchto prací mění z původních 951.330,-Kč bez DPH na 947.200,- bez DPH, tj. 1.146.112,- Kč vč. DPH.

2)

2a Ostatní ujednání smlouvy, tímto "Dodatkem" neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.

2b Tento "Dodatek" smlouvy o dvou stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2c Obě smluvní strany prohlašují, že tento "Dodatek" smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

2d Změnový list

Změnový list					
Měněpráce					
Č	Zkrácený popis	M.j	Množství	JC (Kč)	Celkem
1	průměr kmene na řezné ploše pařezu nad 100 cm, strom č.78	ks	1	4000	4000
2	výsadba stromu s balem	ks	1	130	130
Cena bez DPH					4130

Ve Zbirohu dne 11.6.2018

V Rakové dne 11.6.2018

starostka města

jednatelka společnosti