

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. 14/BP/18

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel: Město BLOVICE**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Jan Poduška, starosta města, tel.: +420 371516111, [jan.poduska@mublovice.cz](mailto:jan.poduska@mublovice.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

František Topinka, TDI, tel. [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „**Blovice - modernizace sportovního areálu**“.

#### ***Předmět dodatku***

Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně »»»» z důvodu VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ viz příloha

CENA bez DPH dle SOD ..... 8,783.964,10 Kč  
VÍCEPRÁCE ..... 1,448.123,90 Kč  
MÉNĚPRÁCE ..... - 719.588,00 Kč

---

CENA celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH ..... 9,512.500,00 Kč  
DPH 21% ..... 1,997.625,00 Kč

---

**CENA CELKEM vč. DPH ..... 11,510.125,00 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Blovicích, dne ..... 2018

V Dýšíně, dne ..... 2018

.....  
za objednatele:  
Jan Poduška – starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti