

Čj.: MULA 32088./2018  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 2  
Spisový znak: 56.18

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 8065/2018 ze dne 20.03.2018 (dále též „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **ZHOTOVITEL DÍLA:**

IPESIS s.r.o  
sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00  
IČO: 03519325  
DIČ: CZ03519325  
zastoupení: Ing. Josef Dvořák- jednatel  
telefon: 602 821 837  
e-mail: [dvorakj@ipesis.cz](mailto:dvorakj@ipesis.cz)  
bankovní spojení: 3578380349/0800

#### **OBJEDNATEL DÍLA:**

Město Lanškroun  
sídlo: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01  
IČO: 002 79 102  
DIČ: CZ699003828  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
kontaktní osoba dozoru: Ing. Lukáš Pražan – vedoucí odboru investic a majetku  
telefon: 465 385 111  
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

### **Článek II.**

**Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu plnění díla „Lanškroun, ul. 28. října čp. 202, sanace vlhkého zdiva a oprava omítek“ podle smlouvy o dílo č.j. MULA 8065/2018 ze dne 20.03.2018 o vícepráce a méněpráce dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.2.**

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.03.2018 zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že se dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 dne 28.02.2018.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně, dne .....

V Lanškrouně dne .....

.....  
**objednatel**

Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta

.....  
**zhotovitel**

IPESIS s.r.o  
Ing. Josef Dvořák  
jednatel