

MUCT/25707/2018/RMI/PKR/SML/48

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo MUCT/29411/2017/RMI/PKR/SML/72 ze dne 12.12.2017

„Projektová dokumentace Terénní úpravy Borek“

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl

Ing. Pavel Korger

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 19512, den zápisu 21.01.2004

Ing. Miloslav Šindlar, jednatelem společnosti

Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

260 03 236

CZ26003236

ČSOB, a.s.

Ing. Jiří Kaplan

II. Předmět dodatku

V souladu s citovanou smlouvou o dílo sjednávají smluvní strany dodatek č. 1 k původní smlouvě. Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace – z důvodu:

- Nemožnost majetkového projednání souběžně připravované stavby „Projektová dokumentace Centrální retenční nádrž Borek“ pro Město Česká Třebová. Tyto stavby jsou na sobě funkčně závislé a není možné dokončit jeden projekt bez jejich podrobné vzájemné koordinace.

III. Čas plnění

Uzavřením tohoto dodatku se mění čl. III odst. 2 původní smlouvy a jeho nový text zní takto:

„Termín zahájení plnění je stanoven po podpisu této smlouvy. Termín dokončení technického návrhu díla v rozsahu DSP pro projednání s dotčenými subjekty je stanoven do 30.09.2018. Termín pro podání podkladů a projektové dokumentace k podání návrhu na zahájení řízení o vydání územního rozhodnutí je do 15.11.2018. Ukončením plnění se rozumí předání projektové dokumentace objednateli v pěti vyhotoveních (včetně vyjádření dotčených subjektů a potvrzeného podání žádosti o územní rozhodnutí) v papírové formě a v elektronické podobě na nosiči CD.“

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek má 2 strany, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MUCT/29411/2017/RMI/PKR/SML/72 ze dne 12.12.2017 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č.830/2018 ze dne 27.08.2018.

V České Třebové dne 7. 9. 2018

V Hradci Králové dne 18. 9. 2018

.....
objednatel

Jaroslav Zedník, starosta města
v.r.

.....
zhotovitel

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
v.r.