

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

ATRIUM – STAVBY s.r.o.

zast. jednatelem Ing. Martinem Šimonem

IČO: 28766270

DIČ: CZ 28766270

Sídlo: V. Dobiáše 504, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 26197

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Jičín – ul. U Tržiště

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Doba plnění: do 30.11.2018 práce v hodnotě 687.117,00 Kč vč. DPH
do 30.6.2019 zbývající práce v hodnotě 3.629.591,00 Kč vč. DPH

Článek V.

Cena díla

Cena dle SOD bez DPH

3.831.655,00 Kč

(slovy: třimilionyosmsetřicetjedentisícšestsetpadesátpětkorunčeských)

Příspěvek 1.SPZ s.r.o. bez DPH

-351.246,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	87.118,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3.567.527,00 Kč
(slovy: třímilionpětsetšedesátsedmtisíc pětsetdvacetsedmkorunčeských)	
DPH 21 %	749.181,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.316.708,00 Kč
(slovy: čtyřmilionytřistašestnácttisíc sedmsetosmkorunčeských)	

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 131 dne 26.9.2018.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
ATRIUM – STAVBY s.r.o.
ing. Martin Šimon
jednatel