

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>107/1</b>	Číslo ZBV: <b>42.5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 107 Oplocení areálu DOM</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Na základě dohody o zrušení smlouvy ze dne 12.12.2011 o úpravě oplocení I/37 Pardubice – Trojice uzavřenou mezi společností Ředitelství silnic a dálnic ČR a společností Chládek a Tintěra Pardubice byl tento stavební objekt plně vypuštěn a nebude se realizovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-34 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 337,00</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	27.8.18	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	26.9.18	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	26.9.18	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	1.10.18	podpi
Zhotovitel	jméno	datum	24.9.18 24.9.18 13.9.18 30.8.18	podpi

Číslo paré:

3  
6