

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - Vícepráce č. 01 a 02

Kód:

Stavba: DEPO ZLIČÍN - OPRAVA STŘECHY PLYNOVÉ KOTELNY

Místo:

Datum: 31. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>  | <b>184 294,50</b>  | <b>222 996,35</b> |
| VCP č.<br>01                             | DEPO ZLIČÍN - OPRAVA STŘECHY PLYNOVÉ<br>KOTELNY - stavební práce   | 16 100,50          | 19 481,61         |
| VCP č.<br>02                             | DEPO ZLIČÍN - OPRAVA STŘECHY PLYNOVÉ<br>KOTELNY - klempířské práce | 168 194,00         | 203 514,74        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>184 294,50</b>  | <b>222 996,35</b> |