



SML 2018/109/3

Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIATO, s.r.o.,

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem

IČO: 28865898

DIČ: CZ28865898

bankovní spojení: FIO Banka

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 05. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -170-001-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 07.2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-176-023-18 a dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-184-002-18, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12**“. Předmětem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla o práce, které nejsou nutné k jeho dokončení a zadání dodatečných prací které jsou nutné nebo vhodné pro kvalitní dokončení díla.

A)

Článek **IV. rozsah a způsob provedení díla** se doplňuje o bod 8. takto: „7. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku v celkové hodnotě 48.942 Kč bez DPH (zakrytí původního požárního vodovodu v nových třídách pohledovým materiálem, signalizace na invalidním WC), a dále se smluvní strany dohodly, že není nutné provedení méně prací, specifikovaných v příloze tohoto v hodnotě 41.696,68 Kč (úspora na instalaci VZT). Cena díla navyšuje o částku 7.245,32 Kč bez DPH.“



B)

V článku IX. **Cena díla a platební podmínky** se ruší bod 1 a nahrazuje takto:

“1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH 5,065.376,12 Kč

Celková cena za provedení díla s 21% DPH 6,129.106 Kč.

B)

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
městská část Praha 12
Milan Marušík, starosta

.....
Daniel Střelec,
jednatel