

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200
uzavřené dne: 24.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ:CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **534 600,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu rebalance finančního plánu na straně objednatele se po dohodě smluvních stran mění termín

a) pro zajištění podkladů pro návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záboru pozemků, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ a souhlas Lesní správy pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.), v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků nejpozději do **31.12.2018**.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne - 5 -10- 2018

V Praze dne 3/10/2018

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



NDCON, s.r.o.

IČO:
00 Praha 1
764939511
9 231