

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Město Znojmo, Obroková 1/1, 669 02 Znojmo*

Statutární zástupce:	Jan Grois, MBA, starosta
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-5054880237/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických, služeb, Martin Moltaš – referent odboru investic a technických služeb

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *Brnofrost spol. s r.o.*

Sídlo:	Charbulova 74, 618 00, Brno
Statutární zástupce:	Robert Nikodem, jednatel
e-mail:	brnofrost@brnofrost.cz
telefon:	548534830
fax:	
IČ:	44017553
DIČ:	CZ44017553
Bankovní spojení, č.ú.:	ČSOB Brno, 135781/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Robert Nikodem
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem Brno, oddíl C., vložka 3849	

(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. 5. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo – I. etapa**“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení a předání díla objednateli a ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek V. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do: 27. 9. 2018
Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

Článek VII. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo – I. etapa ” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH

10,675.677,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 3 – Položkový rozpočet.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 10. 9. 2018, usnesením č. 154/2018, bodem č. 7729.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Znojmě, dne 24. 9. 2018

V Brně, dne 19. 9. 2018

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
Robert Nikodem
jednatel