

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název		

název stavby:	Anglická - rekonstrukce rozvodů el. Energie - chodby
SoD:	40/MAJ2018

objednatel :	Statutarní město Teplice	zhotovitel :	ACP AuComp CZ, s r. o.
za objednatele	Daniela Hojdarová	za zhotovitele : p. Šedý	
nam. Svobody 2		Argentinská 286/38	
41595 Teplice		170 00 Praha 7	

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
	Cyky-j4x10 včetně montáže	m	15	131,79 Kč	1 976,85 Kč

CENA CELKEM				1 976,85 Kč	
--------------------	--	--	--	--------------------	--

Důvod	<p>Obsahem změnového listu je dodatečný požadavek investora na odpočet 3 přípojných bodů v přízemí vstupu 2091 který je v původním zadání veřejné zakázky. Částka v tomto změnovém listu nebude fakturována.</p>
	1

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Daniela Hojdarová		
za zhotovitele	Vlastimil Šedý		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název		

název stavby:	Anglická - rekonstrukce rozvodů el. Energie - chodby
SoD:	40/MAJ2018

objednatel :	Statutarní město Teplice	zhotovitel :	ACP AuComp CZ, s r. o.
za objednatele	Daniela Hojdarová	za zhotovitele : p. Šedý	
nam. Svobody 2		Argentinská 286/38	
41595 Teplice		170 00 Praha 7	

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
	Jistič 25b-3 10Ka včetně montáže	ks	2	737,54 Kč	1 475,08 Kč
	Zednické, štukatéřské a malířské práce	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Materiál	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CENA CELKEM					13 475,08 Kč

Důvod	Obsahem změnového listu je dodatečný požadavek investora na přidání jističe do obou rozvaděčů pro zálohu třífázového připojení spojených prostorů v přízemí vchodu 2090. Dále stavební úpravy v přízemí vchodu 2090, 2091 které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci pro stavební připravenost umístění zapuštěných typizovaných rozvaděčů distribuce ČEZ s ohledem na požární únikovou cestu. Tato částka bude připočítána k fakturaci
	1

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Daniela Hojdarová		
za zhotovitele	Vlastimil Šedý		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.