


# Harmonogram stavby




ID	Název úkolu	Doba trvání	rok 1											
			měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11
1	<b>Doba plnění</b>	<b>345 dny</b>	[Timeline bar from month -1 to month 12]											
2	<b>Termín zahájení</b>	<b>0 dny</b>	[Start point at month -1]											
3	přípravné práce	5 dny	[Bar from month 0 to month 0]											
4	Přeložka trolejového vedení - provizorní	10 dny	[Bar from month 0 to month 0]											
5	Zemní práce, základy	45 dny	[Bar from month 0 to month 1]											
6	Retenční nádrž a vsakovací zařízení	31 dny	[Bar from month 0 to month 1]											
7	Stavební část	277 dny	[Bar from month 1 to month 12]											
8	Střecha	60 dny	[Bar from month 4 to month 5]											
9	Výplně otvorů vnější	77 dny	[Bar from month 5 to month 6]											
10	Omítky, malby	120 dny	[Bar from month 6 to month 8]											
11	Lití podlah	65 dny	[Bar from month 7 to month 8]											
12	ZTI	180 dny	[Bar from month 4 to month 6]											
13	Vzduchotechnika	180 dny	[Bar from month 4 to month 6]											
14	Ústřední vytápění	175 dny	[Bar from month 4 to month 6]											
15	Elektroinstalace - silnoproud	170 dny	[Bar from month 5 to month 7]											
16	Elektroinstalace - slaboproud	150 dny	[Bar from month 6 to month 8]											
17	M+D výtah	40 dny	[Bar from month 8 to month 9]											
18	Měření a regulace	42 dny	[Bar from month 9 to month 10]											
19	Obklady, dlažby, povlakové krytiny, vnitřní dveře	90 dny	[Bar from month 8 to month 10]											
20	Kompletace	21 dny	[Bar from month 11 to month 12]											
21	Přeložka trolejového vedení - definitivní	20 dny	[Bar from month 11 to month 12]											
22	Komunikace, zpevněné plochy	52 dny	[Bar from month 11 to month 12]											
23	Sadové úpravy	7 dny	[Bar from month 12 to month 12]											
24	dokončovací práce	14 dny	[Bar from month 12 to month 12]											
25	<b>Termín dokončení</b>	<b>0 dny</b>	[End point at month 12]											

00

Datum: 10.08. 18

Úkol [Bar] Přeřzení ..... Souhrnný [Bar]



FIRESTA-EiSer rekonstrukce stavby a.s.  
 MLYNSKÁ 6A • 602 00 BRNO  
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628