



č. j.: 2018/18811  
VZ  
pl: 2x1  
dz: 10.10.2018 6:45:07  
VP00334479  
2018/0598

## D O D A T E K č . 1

### ke smlouvě o dílo č. 2018/0200 ze dne 11. 4. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: \_\_\_\_\_, generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupena: \_\_\_\_\_ vedoucím odštěpného závodu  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č . 1

### I.

1. Dne 11. 4. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „**Obnova kanalizace Karlovarská, úsek křižovatka Lidická**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 9.995.520,91 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 3.733.254,56 Kč bez DPH.

5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH	25.112.331,58	Kč
---------------------	---------------	----

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli, a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne: 08-10-2018

V Plzni dne: 9.10.2018

.....  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

1  
generální ředitel

.....  
POHL cz, a.s.  
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu