

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO

A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 053/2017

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: společnost AF&PRIS
Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

a

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Praha 4

vedoucí konsorcia: **Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

IČO:46974806

DIČ: CZ46974806

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

člen konsorcia: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem : Magistrů 13, 140 00 Praha 4

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Na realizaci služby

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

Tímto dodatkem se mění shora uvedená smlouva uzavřená dne 20.9.2017 a ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného 28.3.2018 takto:

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 28.2.2019

4. Platební podmínky


2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání diagnostiky a geodetických prací objednateli (1.dílčí faktura) a po předání projektové dokumentace (2.dílčí faktura) a objednatel je uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura do výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude vystavena faktura na zbývajících 10 % ceny díla.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2x obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Za objednatele:

V Olomouci dne - 8 -10- 2018



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Kostelec
Lešany

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
11

Za zhotovitele:

V Brně dne 27.9.2018



Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti