

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1053/OIRM/2017 ze dne 23.11.2017

č. ZHOTOVITEL PÚ/KCP/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 18.09.2017, usnesením č. 942/2017,  
dodatek schválen RM dne 06.08.2018, usnesením č. 772/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** 1. SčV, a.s.  
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem (na základě  
plné moci) – ve věcech smluvních  
Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým  
ředitelem – ve věcech provozních a technických  
IČO: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10383

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2017 smlouvu o dílo č. 1053/OIRM/2017, jejímž předmětem je oprava obtoku rybníka Hořejší Obora.

Vzhledem k neočekávané významné změně řešení opravy a rozšíření rozsahu plnění není možné dodržet ujednání o ceně nejvýše přípustné (článek XI., odst. 11.1).

### III. Změny

Ve smyslu článku XI., odst. 11.1. smlouvy se smluvní strany dohodly na vypovězení závazků ze smlouvy bez výpovědní lhůty.

#### IV. Obecná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nescou veškeré důsledky, plynoucí z jimi vědomě udaných nepravdivých údajů.

4.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Příbrami dne: 24.9. 2018

za zhotovitele:




**1.SčV, a.s.**  
Ing. Ivan Eis  
generální a finanční ředitel

V Příbrami dne:

za objednatele:



**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka  
starosta



**1.SčV, a.s.**  
Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom  
technický ředitel

