



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy a přístavby objektu – Budova č. 3 a Stavební úpravy objektu – Budova č. 1

Názvy projektů: Stavební úpravy objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení

a

Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění vnitřního vybavení

Registrační čísla projektů: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001700

a

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002084

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 2018

Objednatel: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474

Sídlo: Bydlišského 2474, 39002 Tábor
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Petrů, ředitel školy
IČO: 75050099
DIČ: CZ75050099
Bankovní spojení: KB, 14530-301/0100
Telefon, e-mail: 393 033 111, skola@ssjs-tabor.cz

a

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Sídlo: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim
Zastoupený: Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti
IČO: 27110176
DIČ: CZ27110176
Bankovní spojení: KB, 322667369/0800
Telefon, e-mail: 603 836 373, tomas@pazdera.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 2018 (dále jen „dodatek ke smlouvě č. 1“), kterým se mění následující článek smlouvy:

Článek IV. Cena díla, bod 2. Cena díla celkem je stanovena takto:

Budova č. 3:

Cena za dílo celkem bez DPH dle Smlouvy	9 926 585,08 Kč
DPH 21 % dle Smlouvy	2 084 582,87 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle Smlouvy	12 011 167,95 Kč

Změnový list č. 1 bez DPH	235 955,15 Kč
Změnový list č. 1 DPH 21 %	49 550,58 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	131 828,16 Kč
Změnový list č. 2 DPH 21 %	27 683,91 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	173 988,51 Kč
Změnový list č. 3 DPH 21 %	36 537,59 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Smlouva o dílo + změny bez DPH	10 468 356,90 Kč
DPH 21 % dle Dodatku č. 1 Smlouvy + změny	2 198 354,95 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH Smlouva o dílo + změny s DPH	12 666 711,85 Kč

Budova č. 1:

Cena za dílo celkem bez DPH dle Smlouvy	4 463 382,44 Kč
DPH 21 % dle Smlouvy	937 310,31 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle Smlouvy	5 400 692,75 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	74 824,37 Kč
Změnový list č. 2 DPH 21 %	15 713,12 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	169 144,45 Kč
Změnový list č. 3 DPH 21 %	35 520,33 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Smlouva o dílo + změny bez DPH	4 707 351,26 Kč
DPH 21 % dle Dodatku č. 1 Smlouvy + změny	988 543,76 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH Smlouva o dílo + změny s DPH	5 695 895,02 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Táboře dne: 10.9.2018

Objednatel:




Mgr. Jaroslav Petřů, ředitel školy

Sířední škola obecnou, Slazeb a Vesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Tábor, Bydlišského 2474

Ve Vlašimi dne: 10.9.2018

Zhotovitel:



Tomáš Pazdera, jednatel společnosti