



11-0910-3

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 17117/SOD ze dne 20.02.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

IČ: 00297569

Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

změny prací dle přiložených rozpočtů

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Znění bodů 4.1. a 4.2. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo

28 367 072,03 Kč

Cena základní dle dodatku č. 3

481 574,27 Kč

Cena smluvní maximální bez DPH

28 848 646,30 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 26.9.2018, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V BOHUMÍNĚ dne 19. 10. 18

V Novém Jičíně dne 19. 10. 18

Změnové listy VCP pro Dodatek č. 3 k SOD 17117

Akce: Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně

Číslo ZL	Popis	Návrh: Nosta		Vliv na termín		Schváleno:		DPH (%)	vč. DPH (%)
		cena	datum	(den)		cena	schváleno		
ZL 11	Vnitřní omítky	391 064,03	30.8.2018	-				82 123,45	473 187,48
ZL 23	Betonová zámková dlažba	19 275,38	2.8.2018	-				4 047,83	23 323,21
ZL 26	Zahradní nezámrzný ventil	-4 476,51	2.8.2018	-				-940,07	-5 416,58
ZL 28	Zpevněné plochy	6 208,40	27.7.2018	-				1 303,76	7 512,16
ZL30	Doplňkové vybavení sociálních zařízení	77 235,00	30.8.2018	-				16 219,35	93 454,35
ZL 31	Oplocení a zámečnické kce	-35 595,74	20.9.2018	-				-7 475,11	-43 070,85
ZL 32	Sádrokartónové kce	28 440,98	20.9.2018	-				5 972,61	34 413,59
ZL 33	Venkovní schodiště	-577,27	24.9.2018	-				-121,23	-698,50
CELKEM		481 574,27				0,00		101 130,60	582 704,87