



Dodatek č. 1

ke smlouvě 01PU-003802 „Studie proveditelnosti k provedení řídicího centra Rudná u Prahy“

(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ALMAPRO s.r.o.

se sídlem: Jiřího Šotky 560, 271 01 Nové Strašecí

IČO: 241 50 134

DIČ: CZ24150134

Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], jednatelem

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ke dni podpisu se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:



**III.
Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 16 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

V Petrovicích dne 11.9.2018

V Novém Strašecí dne 11.9.2018

Ředitelství silnic a dálnic

ALMAPRO, s.r.o.