

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy SC Bonaparte čp. 126“

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel: Tvrdý, spol. s r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47993
Zastoupen: jednatelem společnosti Václavem Tvrdým
IČO: 26956071
DIČ: CZ26956071
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla: „Rekonstrukce střechy SC Bonaparte čp. 126“ a to následovně:

- Rekonstrukce střechy SC Bonaparte čp. 126:

Cena bez DPH	2 681 587,06 ,-Kč
DPH 21%	563 133,-Kč

- Klempířské konstrukce dle rozpočtu a Věž – tesařské konstrukce a Bobrovka engoba dle rozpočtu :

Cena bez DPH 494 493 ,-Kč

DPH 21% 103 844 ,-Kč

Nová cena celkem: 3 176 080,06,- Kč bez DPH
666 977,- DPH (21%)
Celkem vč. DPH: 3 843 057,06,- Kč vč. DPH

Přílohy: Položkový rozpočet


Všechna ostatní ujednání nadále platí dle původní SoD.

Ve Slavkově u Brna dne 2018

Ve Slavkově u Brna dne 17.9.2018

Za objedn

Bc. Miroslav



Za zhotovitele

