

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy zhotovitele: V108,  
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1383-2015-537212

**uzavřen**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.:	+ 420 725 918 730, + 420 725 918 685
E-mail:	<a href="mailto:pribram.pk@spucr.cz">pribram.pk@spucr.cz</a> , <a href="mailto:m.sramek@spucr.cz">m.sramek@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatelém XXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“).

## II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu dne 7.8.2018 pod č.j. SPU 361515/2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 577/2018 dne 7.8.2018), s přihlédnutím ke kapitole 6. bodu 6.2. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č.4 ze dne 24.4.2018 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 14.9.2018 pod č.j. SPU 418476/2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 14.9.2018 pod č.j. 689/2018).

### Ke změně dochází :

- a) v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo „Cena za provedení díla“:

#### Čl. VI.

##### Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	530 600,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	261 800,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	69 300,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	28 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>889 700,00 Kč</b>
DPH 21%	186 837,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 076 537,00 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) v příloze č. 1 SoD „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“ u dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“, 3.2.1. a 3.2.2. pro KoPÚ v k. ú. Bražná, která bude součástí dodatku č. 2.

### III.

Ustanovení článku X. **Ochrana informací státního pozemkového úřadu** smlouvy o dílo se doplňuje o **bod 10.9.:**

**„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.“**

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 10. 10. 2018

V Praze dne 10. 10. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

XXXXX

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	500	16 500	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	157	500	78 500	30.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	74	1 000	74 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	1 000	69 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	268	500	134 000	30.06.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	231	300	69 300	30.06.2018
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	231	300	69 300	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>530 600</b>	<b>30.11.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	159	400	63 600	30.04.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	800	3 200	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	157	500	78 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	1 000	13 000	

3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	159	500	79 500	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>261 800</b>	<b>30.04.2020</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	231	300	69 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>69 300</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	700	28 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>28 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					530 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					261 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 300 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					28 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>889 700 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					186 837 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 076 537 Kč</b>	

V Praze dne 10. 10. 2018

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 10. 10. 2018

Za zhotovitele:

.....

XXXXX, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.