



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Zateplení a výměna oken MŠ Hornická

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:, vedoucí odboru investičního
....., referent investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** BDSTAV MORAVA s.r.o.
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
ve věcech technických:, manažer projektu, tel.:
e-mail:
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu vzniklých méněprací, které vyvstaly v průběhu realizace stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Hornická“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2017. Specifikace méněprací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	7.206.722,54 Kč
méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	– 14.400,00 Kč

celková cena díla bez DPH	7.192.322,54 Kč
----------------------------------	------------------------



3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Hornická“ nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohu tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3746/60./RM, dne 21.09.2018.

V Českém Těšíně dne 10.10.2018

V Bruzovicích dne 08.10.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Ing. Markéta Formánková, jednatelka