

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,668)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Přelouč



Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová, starostka města

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard,
vedoucí oddělení říčních systémů

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Obě smluvní strany se dohodly na změně článku 3., odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech (dále jen „**Dílčí části Díla**“) v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:	bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Zajištění podkladů a průzkumů:	31. 5. 2018
Zpracování DUR:	15. 7. 2018
Inženýrská činnost:	31. 1. 2019

(dále jen „Doba plnění“)

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 12.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 12.3 Všechny ostatní články uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku smlouvy nemění a zůstávají v platnosti.
- 12.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy město Přelouč.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 12.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
- 12.8 Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 27. 9. 2018 usnesením č. 119/2.

V Přelouči dne

V Praze dne 14. 9. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města
město Přelouč

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.