

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 15. 6. 2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. mezi:

## Objednatel:

SPORTIS, příspěvková organizace  
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupená ředitelem MVDr. Vladimírem Kovaříkem  
IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800  
Tel.: 603 228 148, e-mail: kovarik@sportispo.cz  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

## Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Galuška  
Vejmlovova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 46227211, DIČ: CZ6609260922  
Tel.: 603 243 174, e-mail: zdenekgaluska@seznam.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 1. Vícepráce

- 1.1. V souladu s článkem 7. **Společná ustanovení smlouvy v bodě 7. 6.** bylo dohodnuto, že v případě víceprací musí být tyto odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 1.2. Vzhledem k povaze díla (oprava) bylo v průběhu realizace díla zjištěno, že na budově není správně provedena hydroizolace. Objednatel tedy dohodl, že zhotovitel provede revizi hydroizolace a její celkovou opravu. Dále Objednatel u zhotovitele objednal některé doplňkové práce, které nebyly součástí smlouvy (viz seznam víceprací):
- Hydroizolace (odkopání zeminy, osekání původní omítky, penetrace, napojení asfaltových pásů + tmelení bitumenovým tmelem, navaření a svaření asfaltových pásů, oprava omítky) 29.600,-Kč
  - Osazení parapetu k pokladnímu oknu, dveře vč. kování k pokladně 4.850,- Kč
  - Vyčištění a napojení dešťové kanalizace vč. čistícího kusu 2.100,-Kč
  - Osazení nových bílých okenních parapetů PZ restaurace 8 kusů 8.720,-Kč
  - Nátěry větracího potrubí a mřížek 2.800,-Kč
  - Demontáž starých antén 500,-Kč
  - Opravy a zazdívání větracích otvorů v garáži 7.180,-Kč
  - VRN vedlejší rozpočtové náklady 1.200,-Kč

## 2. Cena za vícepráce

- 2.1. Konečná cena všech víceprací se sjednává vzájemnou dohodou ve výši 59.950,- Kč bez DPH.  
2.2. Fakturace víceprací proběhne v souladu s článkem 5. smlouvy.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Žďáru nad Sázavou 11. 10. 2018

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel