

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY DOKONČENÍ DÍLA

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

Zadavatel: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín

Korespondenční adresa - pobočka
STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 1135, Český Těšín 737 01

Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

Odůvodnění prodloužení lhůty dokončení díla:

Žádáme tímto zadavatele o prodloužení lhůty dokončení díla zakázky „**Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici**“ z důvodu vzniklých víceprací, které mají vliv na celkový termín dokončení díla.

Jedná se o změnu technologie příček stavby ze sádrokartonových na zděné. Dodací lhůty materiálu pro zděné příčky jsou momentálně mnohem delší, na základě sezónní vytíženosti společností dodávající stavební materiál. S touto změnou souvisí také jejich náročnější montáž, povrchové úpravy zdiva navíc, jejich následné schnutí a s tím spojené zdržování navazujících prací. Jde o práce týkající se vyzdění příček v místnosti určené pro personál a technické místnosti.

Další závažnou změnou je dodávka a montáž chybějící vnitřní hliníkové prosklené příčky. Výroba a dodací lhůta výrobků tohoto typu se ve stavební sezóně normálně pohybuje




mezi 6-8 týdny. Na základě této skutečnosti považujeme doplnění stavby o tento výrobek jako důvod k prodloužení lhůty dokončení díla.

Po projednání s investorem budeme na stavbě realizovat i elektrického vrátného v podobě videotelefonu, který nebyl v rámci projektu řešen. Ke zkvalitnění služeb sociální péče a celkového zefektivnění provozu objektu.

Na základě výše uvedených víceprací, změn technologií, změn materiálů a změn postupů prací považujeme za nutné prodloužit lhůtu dokončení díla o 14 kalendářních dnů.

V Českém Těšíně dne 20.8.2018

 **STASEKO PLUS S.R.O.**
© Slezská 2101/15/737 01 Český Těšín
IČO: 25 85 34 73 DIČ: CZ25 85 34 73
www.staseko.cz email: info@staseko.cz


Ing. Roman Moldrzyk
Jednatel společnosti