

Dodatek č. 1 (k SoD ze dne 25.4.2018)

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

- 1/ **Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace**
Široká 484/42, 664 91 Ivančice
Ing. Marta Špalková, ředitelka
IČ: 70840661

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

- 2/ **OSP, spol. s r.o.**
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612
IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

Článek IV Doba plnění


Doba plnění stavby s názvem „Sanace vlhkosti suterénních prostor ZŠ“ se prodlužuje do **21.12.2018.**

Článek V Cena díla

Cena díla se navyšuje o více a méně práce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celkové navýšení ceny činí 116 072 Kč + 21% DPH = 140 447 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.


**Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace**
Ing. Marta Špalková
objednatel

OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-03** **Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy**

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.**
Okružní 394
67201 **Moravský Krumlov**

IČO: **44026421**
DIČ:

207 678,38

116 071,66

Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

116 071,66 CZK

Základní DPH


24 375,00 CZK

0,34 CZK

Cena celkem s DPH

140 447,00 CZK

2.10.2018



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více a méně práce	0	116 072	24 375	140 447	100
1	Izolace proti vodě	0	212 540	44 633	257 174	183
2	Vnitřní povrchy a konstrukce	0	-1 930	-405	-2 335	-2
3	Vnější zpevněné plochy	0	-23 503	-4 936	-28 438	-20
4	Zdravotně technické instalace	0	-71 036	-14 918	-85 954	-61
Celkem za stavbu		0	116 072	24 375	140 447	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-23 502,67	-20
8	Trubní vedení	HSV			-67 342,29	-58
96	Bourání konstrukcí	HSV			-761,76	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			212 540,25	183
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-1 194,00	-1
725	Zařizovací předměty	PSV			-2 500,00	-2
728	Vzduchotechnika	PSV			-1 457,54	-1
776	Podlahy povlakové	PSV			-7 642,40	-7
783	Nátěry	PSV			7 932,07	7
Cena celkem					116 071,66	100