

D o d a t e k č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo S-3463/ZDR/2017

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka, a. s., č. ú. 4440009090/6000

(dále jen jako „Poskytovatel“)

a


Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem tř. V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená předsedou představenstva JUDr. Ladislavem Řípou

místopředsedou představenstva Ing. Jiřím Bouškou

IČ: 272 56 456

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10019

(dále jen jako „Příjemce“)

uzavírají dnešního dne tento

D o d a t e k č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo S-3463/ZDR/2017

I.

1. Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo S-3463/ZDR/2017 (dále též jen „Smlouva“) poskytl Poskytovatel Příjemci investiční dotaci ve výši 5.173.000 Kč na investiční akci „**Vstupní hala – řešení havarijního stavu**“ s termínem čerpání do konce roku 2017. Poskytnutí investiční dotace a uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. č. 008-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017.

2. Z investiční dotace poskytnuté Smlouvou bylo ke dni 31.12.2017 vyčerpáno 0 Kč. Do roku 2018 se tedy převádí částka ve výši 5.173.000 Kč.

3. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na předmětnou investiční akci v roce 2017 se tímto dodatkem prodlužuje termín realizace akce a čerpání finančních prostředků dotace, a to **do 31.12.2018**.

II.

Změny termínů Smlouvy

1. Termín uvedený v článku 2 odst. 6. pro doručení žádosti Příjemce o převod nevyčerpaných peněžních prostředků se mění na **30.11.2018**.
2. Termín uvedený v článku 3 odst. 1. pro doručení poslední žádosti o převod peněžních prostředků v návaznosti na realizované práce, dodávky a služby a předložené dodavatelské faktury se mění na **10.12.2018**.
3. Termín uvedený v článku 3 odst. 8. pro předložení vyhodnocení Akce se mění na 30 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však **do 31. 1. 2019**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 038-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, kterým byl rovněž k podpisu tohoto dodatku pověřen JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Příjemce a dva Poskytovatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

13 -07- 2018

V Mladé Boleslavi dne 11 -07- 2018

V Praze dne

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.
nemocnice Středočeského kraje**

.....
JUDr. Ladislav Ripa
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Tl. Václava Klementa 147, Mladá Boleslav
IČ: 272 56 456, DIČ: CZ27256456

Středočeský kraj



.....
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví