

Časový postup prací na veřejné zakázce "Mlčochova - kanalizační šachta Š8"

Pracovní činnost	listopad		prosinec					leden				únor				březen			
	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Přípravné práce																			
Archeologický průzkum																			
Výkop šachty, pažení																			
Bourání železobetonových konstrukcí																			
Betonáž šachty																			
Osazení betonových dílců																			
Zásyp šachty																			
Dokončovací práce																			

V Olomouci 04.11.2016

Zdeněk Černocký
jednatel společnosti