

D O D A T E K č . 1 , K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 12231-5 Vodňany

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 128/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):
[REDACTED]Kordinátor bezpečnosti práce:
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Kohout Company s.r.o.**
Sídlo: **Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá**
Zastoupený: **Milan Kohout, jednatel**
tel.: 380 726 297 fax: 380 726 297
IČ: 60646926 DIČ: CZ 60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4387

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
Milan Kohout tel.: 380 726 297Zástupce ve věcech technických:
Milan Kohout tel.: 380 726 297Odpovědný stavbyvedoucí:
Milan Kohout tel.: . 380 726 297

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	2 099 999,00 Kč
Změnové listy č. 1 – méněpráce bez DPH	- 119 947,66 Kč
Změnové listy č. 2 – vícepráce bez DPH	119 909,16 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	2 099 960,50 Kč
DPH 21%	440 991,71 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH 2 540 952,21 Kč

slovy: dvamilionypětsetčtyřicettisícdevětsetpadesátdva korun českých dvacet jedna haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 méněpráce včetně soupisu prací

Příloha č. 2 – změnový list č. 2 vícepráce včetně soupisu prací

České Budějovice, dne: 11.11.2016

Horní Planá, dne: 11.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Horní Planá 16
382 26
tel./fax: 380 735 091
380 735 297


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Milan Kohout
jednatel

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Projekt je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 12231-5 Vodňany	č. SOD objednatele:	128/P/2016
Objekt :	č. SOD zhotovitele:	
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDI:	[REDACTED]	
Projektant:	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, Brno	
Zhotovitel:	KOHOUT COMPANY s.r.o. Horní Planá 16	
Předmět změny:	Při provádění prací na mostě ev.č. 12231-5 Vodňany došlo k méněpracem z důvodu upřesnění prací dle RDS a místních podmínek.	
Dotčené místo:	most ev.č. 12231-5 Vodňany	
Odkaz na výkresy:	viz.upravená část RDS a DSPS provedená v průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	odd 4, odst 4 6	
Návrh ocenění:		
SO 02	všeobecné konstrukce a práce	-10 280,00
SO 201	zemní práce	-31 269,46
	svislé konstrukce	-1 708,00
	kommunikace	-69 740,40
	ostatní konstrukce a práce	-6 949,80
	Celkem bez DPH	-119 947,66
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum: 10.11.2016
Vyjádření:	 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 IČO: 646926	
Zhotovitel :	[REDACTED]	datum: 10.11.2016 podpis: [REDACTED]
Projektant :	[REDACTED]	datum: [REDACTED] podpis: [REDACTED]
TDI Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	[REDACTED]	datum: [REDACTED] podpis: [REDACTED]
Investor :	[REDACTED]	datum: [REDACTED] podpis: [REDACTED]
Přílohy:	položkový rozpočet	

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 96
 DIČ: CZ46974806

Měněpráce

Stavba : **Most ev.č.12231 - 5 Vodňany**
 číslo a název SO: **SO 02 - Všeobecné položky**
 číslo a název rozpočtu **SO 02 - Všeobecné položky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ			- 5 000,00
10	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor	HOD			- 5 280,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				- 10 280,00
		celkem				- 10 280,00

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod STRAKONICE
 U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
 IČO 709 71 641



382 26
 tel./fax 380 738 091
 IČO 60 64 69 26
 DIČ CZ60646926

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 96
 DIČ: CZ46974806

Méněpráce

Stavba : **Most ev.č.12231 - 5 Vodňany**
 číslo a název SO: **SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany**
 číslo a název rozpočtu: **SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
5	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování v tloušťce 2x0,1 m (přebaleni +pův.) odkup frézovaného materiálu zhotovitelem	M3			- 10 200,06
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osázení v místech rozprostření ornice, dle pol.18220	M2			- 9 577,00
16	18247	OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU ošetřování trávníku 3x	M2			- 11 492,40
1		Zemní práce				- 31 269,46
3		Svislé konstrukce				
23	317365	VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3	T			- 476,00
25	333365	VYZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3,	T			- 560,00
27	389365	VYZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3,	T			- 672,00
3		Svislé konstrukce				- 1 708,00
5		Komunikace				
33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM šterkodrt' tl. 2x150mm	M2			- 19 612,80
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik emulzní PI, EK 1.00 kg/m2, pod podkladní vrstvu, mimo most,	M2			- 3 206,40



Horní Planá 16
382 26
tel./fax 380 738 091
IČO 60 64 69 26
DIČ CZ60646926

Spra

závod STRAKONICE

U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 43 06
DIČ: CZ46974306


35	572213	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik emulzní PS,EK 0.50 kg/m2, mezi ložni a obrusnou vrstvou, na mostě i mimo most	M2			- 6 412,80
36	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm	M2			- 17 262,00
39	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16+ (mimo most) tl. 60. mm,	M2			- 23 246,40
Komunikace						- 69 740,40
9		Ostatní konstrukce a práce				
48	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IS12b - značka označující konec obce bude přemístěna	KUS			- 6 949,80
Ostatní konstrukce a práce						- 6 949,80
Celkem						- 109 087,06


 Správa a údržba sítí Jihočeského kraje, p.o.
 závod STRAKONICE
 U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
 IČO 709 71 641



Horní Planá 16
 382 26
 tel./fax 380 738 091
 IČO 60 64 69 26
 DIČ CZ60646926

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČO 46 97 43 06
 DIČ CZ46974306

Stavba: Most ev.č. 12231-5 Vodňany	č. SOD objednatele:	128/P/2016
Objekt :	č. SOD zhotovitele:	
Investor (objednatel) stavby:		
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDI:	[REDACTED]	
Projektant:	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, Brno	
Zhotovitel:	KOHOUT COMPANY s.r.o. Horní Planá 16	
Předmět změny:	Při provádění prací na mostě ev.č. 12231-5 Vodňany došlo k vícepracem z důvodu upřesnění prací dle RDS a místních podmínek.	
Dotčené místo:	most ev.č. 12231-5 Vodňany	
Odkaz na výkresy:	viz.upravená část RDS a DSPS provedená v průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	odd.4, odst.4.6	
Návrh ocenění:		
SO 201		
všeobecně konstrukce a práce		29 493,60
zemní práce		5 407,16
vodorovné konstrukce		54 006,00
komunikace		31 002,40
	Celkem bez DPH	119 909,16
Podpis navrhovatele:	[REDACTED] Horní Planá 16	Datum: 10.11.2016
Vyjádření:	 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 60 46 BIC: 0720645926	
Zhotovitel :	[REDACTED]	podpis: [REDACTED]
Projektant :	[REDACTED]	podpis: [REDACTED]
TDI :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	datum: 10.11.2016 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. závod STRAKONICE Křižovické zastávky 1294, 386 10 Strakonice I. IČO 709 71 641
Investor :	IČO: 709 71 641 (10)	podpis: [REDACTED]
Přílohy:	položkový rozpočet	

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČO: 46 97 48 06

Vícepráce

Stavba : **Most ev.č.12231 - 5 Vodňany**
 číslo a název SO: **SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany**
 číslo a název rozpočtu: **SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů se živice a pojivy na asfaltové bázi	M3			29 493,60
		Všeobecné konstrukce a práce				29 493,60
1		Zemní práce				
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM původní vozovka na mostě (pod přebalenou vrstvou)	M3			5 407,16
		Zemní práce				5 407,16
4		Vodorovné konstrukce				
30	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU výplň přechodové oblasti z mezerovitého betonu za rubem NK	M3			48 756,00
31	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene do betonu, lomový kámen tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování, podkladní beton vyzkázán zvlášť	M3			5 250,00
		Vodorovné konstrukce				54 006,00
5		Komunikace				
38	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, 16S TL 50MM podkladní vrstva ACP 16+ (mimo most) tl 50 mm	M2			31 002,40
		Komunikace				31 002,40
		Celkem				119 909,16

KOHOUT
company s.r.o.
STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ PŮLEČNOST

Horní Planá 16
382 26
tel./fax 380 738 091
IČO 60 64 69 26
DIČ CZ60349925

úprava a údržba silnic Jihočeského kraje, n.o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČO 46 97 48 06
DIČ CZ45974205