

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: A-003047-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sušice**
se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zastoupený: Bc. Petr Mottl, starosta města
IČ: 00256129
DIČ: CZ 00256129
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: ██████████

Zhotovitel: **Stavební firma RENO CZ, s.r.o.**
se sídlem: Otavská 1266, 342 01 Sušice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 3.7.2007, v odd. C, vložce 19998
Zastoupený: Ing. Vladimírem Vítovcem, jednatelem
IČ: 27982190 DIČ: CZ 27982190
Bankovní spojení: KB Sušice
Č. účtu: ██████████
Telefonní spojení: ██████████
E-mail: info@stavebnifirmareno.cz

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „**STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO DOMU SUŠICE, PRAVDOVA ČP. 1064 - 1068**“ v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou firmou EGF, spol. s r.o., Na tržišti 862, 342 01 Sušice (dále jen „Dílo“).

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle soupisu provedených více a méněprací.

Na základě odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 7.5.5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 103 355,00 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 2 a nově zní:

7.2. Cena díla

7.2.1. Celková a konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	8 887 235,00 Kč
DPH 15 %	1 333 085,25 Kč
Cena díla včetně DPH	10 220 320,25 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003047-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 8.10.2018 usnesením č. 646.

V Sušici, dne 10.10.2018

V Sušici, dne 11.10.2018

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Vladimír Vítovec, jednatel