

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1270/2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 1270/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 20 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 7
[redacted] - úsekový technik

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.**
sídlo: U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: František Ledvinka
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: František Ledvinka
oprávněn(i) jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 13695355
DIČ: CZ13695355
bankovní spojení: KB Jihlava
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 520
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Při výkopových pracích se ukázalo, že skutečné složení horniny není ve tř. 1 – 4 dle PD, ale tř. 5. Dolování rýhy ve vrstvě 0,5 m v hor. tř. 5 včetně pažení navýšilo skutečné náklady zemních prací. Práce byly provedeny dle rozsahu skutečného stavu viz. změnový soupis prací, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č.2 s názvem „Položkový rozpočet – dodatek k SOD“.

Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1270/2018, uzavřené dne 20. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

II.

Článek III. se mění a celý nově zní takto :

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou v konečné výši **30.498,00 Kč (slovy: třicettisícčtyřistadevadesátosm korun českých)**, bez DPH.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny dle skutečného rozsahu prací.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu uvedenou v čl. III bod 6.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.

2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V dne

ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

František Ledvinka