

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 109782851/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Rojt

Sídlo: ***, 344 01 Domažlice

IČO: 12285447

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Rojt

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Rojt

tel. č.: ***

e-mail:***

DIČ: ***

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci na stavbu "Rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova" (dále též jen

"smlouva"). Smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 15.06.2016 a dodatkem č. 2 ze dne 12.12.2017.

Článek IV. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na díle: bezodkladně po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

- **dokončení a předání projektové dokumentace pro umístění stavby (DUR) objednateli:** nejpozději do 31.08.2016,
- **dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) objednateli:** do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla předána kopie územního rozhodnutí, kterým bylo povoleno umístění stavby, opatřena datem nabytí právní moci,
- **inženýrskou činnost** podle části D přílohy č. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen provést, tzn. dokončit a její výsledky předat objednateli do 14 dnů ode dne, kdy mu byla předána kopie stavebního povolení, kterým bylo povoleno provedení stavby, s vyznačením opatřena datem nabytí právní moci.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Domažlice 09.10.2018

Domažlice 09.10.2018

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Ing. Jaroslav Rojt

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tento dodatek byl schválen na 130. schůzi rady města dne 02.10.2018 usnesením číslo 5977.

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 09.10.2018

Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 09.10.2018

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: