

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
„Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty 2.
etapa – nábytek“

Smluvní strany

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČ 27660915

se sídlem Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem – ředitelem a místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4420

číslo účtu 249980999/0300 vedený u ČSOB

na straně jedné (dále také jen objednatel)

a

Potrusil s.r.o.

IČ 25310119

se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

zastoupená Ing. Ladislavem Potrusilem, jednatelem

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 24357

číslo účtu 1348942319/0800 vedený u České spořitelny a.s.

na straně druhé (dále také jen dodavatel)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty 2. etapa – nábytek“, kterou spolu uzavřely dne 10.8.2018 (dále jen „Smlouva“)

- 1) Položka přílohy č. 1 Smlouvy číslo 460556 se navyšuje o 144 ks a nadále tedy bude znít:
„460556 | skříň šatní „Z“ dveře 2 uzamykatelné oddíly | 400/500/2100 mm | ks | 283 | 2998 Kč | 848 434 Kč |“
- 2) Cena celkem v části Soupis – volně stojící (nábytek) přílohy č. 1 Smlouvy se mění na 5.806.173,- Kč.
- 3) Cena za dílo v bodě 6.1 Smlouvy se mění na 7.498.193,- Kč bez DPH, částka DPH se mění na 1.574.620,- Kč a cena celkem na 9.072.813,- Kč.
- 4) V ostatním zůstává Smlouva v platnosti a nezměněna.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Uherském Hradišti dne

Ve Šlapanicích dne

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek

ředitel a místopředseda představenstva
objednatel

Potrusil s.r.o.

Ing.Ladislav Potrusil

jednatel
dodavatel