

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2018 - **Záchranný archeologický výzkum na akci „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa,“** uzavřené dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **město Ivančice**

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou města  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

### **Archaia Brno z. ú.**

Sídlo: Bezručova 15/78, 602 00 Brno  
Zastoupené: ředitelem Mgr. Markem Peškou, Ph.D.  
IČO: 26268469 [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
Ústav je zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle U, vl. č. 245  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo - **Záchranný archeologický výzkum na akci „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa,“** z důvodu doplnění a upřesnění předmětu díla, ceny díla, lhůt plnění a fakturace.

### **II.**

Smluvní strany se dohodly, že následující ustanovení smlouvy se mění obsahem, který zní:

- čl. III. - Předmět smlouvy:

odst. 4.1 - Vlastní záchranný archeologický výzkum je tvořen: odborným dohledem nad zemními a výkopovými pracemi prováděnými v rámci předmětné stavby, vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu, dokumentací archeologických situací a vyzdvižením archeologických nálezů (dále jen terénní část výzkumu)

odst. 4.2 - vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a laboratorním ošetřením nalezených památek a vyhodnocením vzorků do nálezové zprávy (dále jen zpracování výzkumu).

odst. 5 - V případě pozitivního nálezu si objednatel vyhrazuje opční právo na provedení záchranného archeologického výzkumu dle čl. III. odst. 4 smlouvy, podle platných právních předpisů včetně vypracování všech nutných zpráv a potvrzení.

- čl. V. - Cena za dílo:

odst. 1 - Skutečně provedené práce terénní části výzkumu dle čl. III. odst. 4.1 této smlouvy budou zhotovitelem evidovány v deníku výzkumu a odsouhlaseny objednatelem. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách: archeolog, antropolog, geolog 450,- Kč/hod, asistent výzkumu, vedoucí laborant 350,-

Kč/hod, specialista archeologického výzkumu 250,- Kč/hod., pracovník archeologického výzkumu, laborant 180,- Kč/hod.

odst. 2 - Náklady na zpracování výzkumu dle čl. III. odst. 4.2 budou tvořit maximálně 1/3 celkových nákladů a budou objednateli souhrnně vykázány v sazbách uvedených v čl. V. odst. 1 smlouvy.

- čl. VI. - Lhůty plnění:

odst. 4 - Terénní část výzkumu dle čl. III. odst. 4.1 této smlouvy bude probíhat souběžně a v součinnosti se zemními pracemi objednatele, a to po celou dobu jejich provádění.

odst. 5 - Ihned po ukončení terénní části výzkumu dle čl. III. odst. 4.1 smlouvy zhotovitel zahájí zpracování výzkumu dle čl. III. odst. 4.2 smlouvy do nálezové zprávy, které bude ukončeno do 12 měsíců od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle čl. III. odst. 6 smlouvy.

- čl. VII. - Fakturace a platební podmínky:

odst. 2 - Po celou dobu provádění díla bude zhotovitel fakturovat objednateli měsíčně podle skutečně v měsíci provedených prací a vynaložených nákladů, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se fakturuje. Poslední fakturu za provedené zpracování výzkumu předloží zhotovitel objednateli spolu s nálezovou zprávou po ukončení díla. Faktura bude mít splatnost do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli. Za den rozhodný pro splatnost je považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1.

V Ivančicích dne 27. 9. 2018

V Brně dne 27. 9. 2018

---

Objednatel

---

Zhotovitel

Schváleno RM č. 30, bod 40, konanou dne 26. 9. 2018.