

Soupis objektů

Stavba: III/4915 - Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ulice Zámecká

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	225 000,00	225 000,00
SO 101	Silnice III/4915 a její odvodnění	7 256 716,91	7 373 880,74
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		117 163,83
SO 104	DIO - Přejídné dopravní značení	173 812,00	173 812,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 7 655 529,00 Kč**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 117 163,83 Kč****Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč****Změna závazku + [%]: 1,53%****Změna závazku - [%]: 0,00%****Změna závazku celkem [%]: 1,53%**

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 7 772 692,83 Kč**DPH 21 %: 1 632 265,49 Kč**

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 9 404 958,32 Kč**Změna závazku celkem [%]: 1,53%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12. 9. 2018

Datum: 12. 9. 2018