







DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č.j.: KRPH-42112-12/ČJ-2016-0500NE-VZ, uzavřené dne 15. června 2016, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „KŘP Khk, OOP Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 37 – stavební úpravy objektu (NRPM)“ IČ SMVS: 014V122006047

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. JUDr. Davidem Fulkou, ředitelem krajského ředitelství,
pověřen zastupováním
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zást. pro věci tech.: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Michálkem, jednatelem
IČO: 25297066
DIČ: CZ25297066
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zást. pro věci tech.: 
Telefon, fax: 
E-mail: 

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

V souladu s čl. XI. bodem 1. Smlouvy o dílo se v článku II. bodě 2. doplňuje poslední odstavec následovně:

Vzhledem k potřebě řešení návrhu části bezbariérových opatření vně objektu čp. 37 (vytvoření nového vstupu do objektu ze západního štítu objektu v místě sjezdu do nádvoří s novou vnější přístupovou rampou - ocelová konstrukce na nezastavěné části pozemku parc. č. 2120 k. ú. Nová Paka vznikly dodatečně projektové práce nezahrnuté v původním předmětu díla.

Jedná se o tyto projektové práce a činnosti:

- projektové řešení nového vstupu do objektu (západní štít objektu v místě sjezdu do nádvoří na pozemku č. parc. 2120 k. ú. Nová Paka),
- projektové řešení nové vnější ocelové konstrukce přístupové rampy k novému vstupu do objektu včetně založení a směrového a výškového osazení (vnější bezbariérové komunikační propojení mezi chodníkem a nově navrženým vstupem do objektu),
- směrové a výškové zaměření přilehlého prostoru pozemku č. parc. 2120 k. ú. Nová Paka pro směrové a výškové osazení rampy a vstupu (polohopis, výškopis).

III.

V souladu s čl. XI. bodem 1. Smlouvy o dílo se mění cena díla a čl. V: **Cena za dílo**, bod 2. se doplňuje následovně:

Cena díla upravená dodatkem č. 1 k SoD:

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Kč vč. 21% DPH: 12.000,00 Kč

Celková cena za zhotovení díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 44.617,36 Kč

DPH 21% v Kč: 9.369,64 Kč

Celková cena za zhotovení díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Kč včetně DPH: 53.987,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne

13. 10. 2016

Za objednatele:



ředitel krajského ředitelství
pověřen zastupováním

OBCHODNÍ PROJEKT

Hradec Králové

Za zhotovitele:

IČO: 25297066, DIČ:

Ing. Pavel Michálek
jednatel

