

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)
číslo S2171/2018



uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Oprava dlažeb vstupu Sportovní haly Tachov

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Iveta Kreidlová, 
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231


dále jen „objednatel“

I. 2. Zhotovitel : **Stavíme s.r.o.**
Sídlo : Tachov, Sokolovská 1400, PSČ 347 01
Jednající : p. Jindřich Červený
Zasílací adresa : Tachov, Sokolovská 1400, PSČ 347 01
IČ : 28014588 
DIČ : CZ 28014588


dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:

Znění článku IV. *TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ*, konkrétně bod IV. 3

Původní znění:

IV. 3. Dokončení stavebních prací, předání, převzetí kompletního díla vč. vyklizení staveniště
: nejpozději 23. 9. 2018

Nové znění:

**IV. 3. Dokončení stavebních prací, předání, převzetí kompletního díla vč. vyklizení staveniště
: nejpozději 15. 10. 2018**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Tachově dne 21. 9. 2018



Jiří Struček
starosta města Tachova

V Tachově dne 21. 9. 2018



Jindřich Červený
jednatel firmy