

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 301/18 ze dne 24.08.2018

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený mezi:

Městskou částí Praha - Čakovice

IČ: 00231291

DIČ: CZ00231291

se sídlem: nám. 25. března 121, Praha – Čakovice, PSČ: 196 00

zastoupena: starostou Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

a zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

(dále jen "objednatel")

a

Ing. Janem Hrdličkou | Fasádní Servis®

fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku

IČ: 75858568

DIČ: CZ7903040431

se sídlem: Podkozí 461, Chyňava, okr. Beroun, PSČ: 266 01

Č.Ú.: [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

(Objednatel a zhotovitel jsou dále též označováni společně jako "smluvní strany")

Čl. 1 Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2018 smlouvu o dílo č. 301/18, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést čištění zateplené fasády objektu ÚMČ ulice Cukrovarská, budova č.p. 52, která je součástí pozemku parc. č. 1013, k. ú. Čakovice, obec Praha, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku 6, odst. 6.1 – Cena díla a platební podmínky.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací spočívajících v aplikaci fasádního nátěru na uliční stranu fasády, v částce ve výši 33.060 Kč bez DPH (slovy třicet tři tisíce šedesát korun českých), která bude proplacena dle článku 6, odst. 6.3 smlouvy o dílo.

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 6, odst. 6.1 – Cena díla a platební podmínky, nově zní:

6. Zhotovitel provede dílo dle smlouvy a cenového rozpočtu ve výši: **171.562,50 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto sedmdesát jeden tisíc pět set šedesát dvě koruny české padesát haléřů). Uvedená celková cena je cenou finální a maximální a zahrnuje i veškeré přímé či nepřímé náklady zhotovitele.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 24.08.2018 zůstávají tímto dodatkem nedotčena
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást:
 - Příloha č. 1 dodatku – vyčíslení víceprací zhotovitele

V *Praze* dne *- 4 -10- 2018* 2018

V *Praze* dne *25/9* 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  -3-
starosta

Ing. Jan Hrdlička

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové
Městského úřadu Praha - Čakovice
Ludmila Vargová
Michaela Kuberna
V Praze dne *- 4 -10- 2018*


Markéta Bařková


Od: Jan Hrdlička <info@cistení-fasad.cz>
Odesláno: 23. srpna 2018 1:13
Komu: Markéta Bařková
Kopie: DFS - Mizerova Marcela
Předmět: Re: CN > ochranný barevný fasádní podkladový nátěr | MÚ Čakovice

Dobrý den paní Bařková,

na základě Vaší poptávky a dnes provedené telefonické konzultace stavu Vaší fasády po vyčištění Vám doporučujeme pro celkové optické barevné sjednocení a pro zajištění povrchové soudržnosti provedení 1-
vrstvého barevného nátěru fasádní barvou. Tento krok provedený formou smluvních víceprací
zajistí kvalitní optické sjednocení stávajícího stavu vyčištěné fasády a zpevnění současného stavu vyčištěné
fasády a bude také velmi důležitým krokem k dosažení vhodného podkladu pro aplikace samočisticího
ochranného systému FN NANO. Níže Vám tedy zasíláme CN + požadujeme po provedení
barevného nátěru technickou dobu zrání fasádní barvy 2-3dny. Následně je možné aplikovat FN NANO.

CENOVÝ ROZPOČET


Cena celkem bez DPH: 33.060,- Kč
DPH: 21%
Cena celkem s DPH: 40.003,- Kč

Děkujeme Vám za Vaše vyjádření na tento e-mail a po dobu mé dovolené (27.8 - 6.9.2018) bude celkovou
realizaci zastřešovat provozní ředitelka paní Marcela Mizerová | 

S pozdravem,

Ing. Jan Hrdlička
Jednatel firmy

FASÁDNÍ SERVIS®

Evropská 696/113
Praha 6 - 160 00
Czech Republic
Tel: 
Mail: info@cistení-fasad.cz
Web: www.cistení-fasad.cz
Web: www.cista-fasada.cz
Web: www.facility-servis.cz

10. 8. 2018 v 9:24, Markéta Bařková <Marketa.Batkova@cakovice.cz>:

Dobrý den,
CN vyměním. V zálohové faktuře musí být minimálně datum podpisu SoD.
V úterý 14.08.2018 Vás budu čekat v 11:00
S pozdravem

<image001.jpg>

From: Fasádní Servis® [<mailto:info@cistení-fasad.cz>]
Sent: Thursday, August 09, 2018 10:44 PM